



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **21/2026** συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 90/2026

Θέμα: Έγκριση του υπ' αρ. 4 Πρακτικού της ΚΕΠ για την πράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρα - ΣΑΦΙ για την υλοποίηση της Πράξης "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου".

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **29η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **17:00** συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ **1931/26.06.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (5), ήτοι:

1. Μαρινάκης Κυριάκος
2. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
3. Διβόλης Χριστόφορος
4. Παπαδοπούλου Ευθαλία
5. Άγας Αθανάσιος

Απόν ήταν το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δεκαβάλλας Μιχαήλ αν και κλήθηκε νόμιμα.

Τα πρακτικά κράτησε η Αντιδήμαρχος Διοικητικού κα Μπαλή Τίλλα - Μαρία, ελλείπει αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του υπ' αρ. 4 Πρακτικού της ΚΕΠ για την πράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρα - ΣΑΦΙ για την υλοποίηση της Πράξης "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"** και ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε να προβούμε σε Έγκριση του υπ' αρ. 4 Πρακτικού της ΚΕΠ για την πράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρα - ΣΑΦΙ για την υλοποίηση της Πράξης "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου". Σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης η παράταση προτείνεται ως 28.10.2027 ώστε να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρα - ΣΑΦΙ για την υλοποίηση της Πράξης "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου" ως 28.10.2027 ώστε να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **90/2026**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
- 2. Διβόλης Χριστόφορος
- 3. Παπαδοπούλου Ευθαλία
- 4. Άγας Αθανάσιος