



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **2/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου.

### Αριθμός απόφασης 7/2025

**Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την τσιμεντόστρωση στον Καραβοστάση.**

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **25<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Σάββατο** και ώρα **18:30** συνήλθαν σε συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 164/20-01-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι:

1. Μαρινάκης Κυριάκος
2. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
3. Διβόλης Χριστόφορος
4. Δεκαβάλλας Μιχαήλ

Απόν ήταν το μέλος: 1. Παπαδοπούλου Ευθαλία, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη και η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη για το 3<sup>ο</sup> θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την τσιμεντόστρωση στον Καραβοστάση** και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 138/17-01-2025 Διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,
2. Το υπ' αριθμ. 138/17-01-2025 Διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ – ΒΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ», Αναδόχου «ΜΑΡΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η οποία μαζί με τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **7/2025**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ
2. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ,  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: 14-01-2025

Έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ-ΒΑΡΔΙΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ»  
Ανάδοχος: «ΜΑΡΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.»

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αρ. **10845/229** Απόφαση (ΑΔΑ:6ΦΧΖ7ΛΞ-ΗΣ5) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑ του Δήμου Ιητών και του Δήμου Φολεγάνδρου κατασκευής του έργου του θέματος, προϋπολογισμού δαπάνης **#34.949,26# ΕΥΡΩ** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Με την υπ' αρ. **16923/17-06-2024** Απόφαση ( ΑΔΑ: ΨΜΗΚΟΡ1Ι-ΨΑΦ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επικύρωση νομιμότητας της υπ' αρ 61/2024 (ΑΔΑ 9ΧΟΥΩΕΠ-Κ25) απόφασης σε ορθή επανάληψη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών, περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Φολεγάνδρου και του Δήμου Ιητών για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση τμήματος οδοστρώματος στο Καραβοστάση Φολεγάνδρου»

### 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορούσε την Τσιμεντόστρωση οδού Καραβοστάση-Βάρδιας του Δήμου Φολεγάνδρου :

Μεταξύ των εργασιών που κατασκευάστηκαν είναι :

- ❖ Η εκ νέου τσιμεντόστρωση της εν λόγω οδού .
- ❖ Η τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού .
- ❖ Την Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
- ❖ Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ16mm

### 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και (ιδίως τα άρθρα 156 και 132 αυτού), και ενσωματώνουν:

#### 1) Δαπάνες «επί πλέον»

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε αύξηση συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρ. 156 του ν.4412/2016.



1ΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. Τηρ.	Μ.Μ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ο Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
				Εγκλη Προψη	Τιμή Μον.	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	Εγκλη Προψη	Τιμή Μον.	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>														
Ομάδα : Χωματοουργικά - καθαυρέσεις :														
1	Σκυροδέματα-Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25-C20/25 ρεθρων, επενδεδυμένων τάρφων, διαμόρφωσης πτωμένα	1	M3	31,50	104,00	3.276,00		34,00	104,00	3.536,00				260,00
2	Σκυροδέματα-Σκυρόδεμα V20/25-Οπλισμένο C20/25 βάρων , πλακών πρόσδεσης , τοίχων, θυρακίων κλπ	2	M3	110,00	133,00	14.830,00		126,36	133,00	16.805,88				2.175,88
3	Σιδηροί οπλισμοί-Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	3	KG	1.800,00	1,15	2.185,00		2.428,00	1,15	2.786,90				604,90
4	Προσαρμολή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	4	TEM	10,00	40,30	403,00		10,00	40,30	403,00				
5	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ16mm	5	TEM	40,00	6,90	276,00		40,00	6,90	276,00				
Άθροισμα Ομάδας						20.770,00				23.810,78				3.040,78
Αφαιρείται έκπτωση 0%						0,00				0,00				0,00
Σύνολο Ομάδας :						20.770,00				23.810,78				3.040,78
Γενικό Άθροισμα Εργασιών						20.770,00				23.810,78				3.040,78
Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%						3.738,60				4.285,94				547,34

