



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **8/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 26/2026

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης παραλαβής προμηθειών της σύμβασης “Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Φολεγάνδρου”.

Στη Φολέγανδρο σήμερα την **2η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1403/26-05-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) ήτοι :

1. ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
6. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

Τα πρακτικά κράτησε ο Γραμματέας του Συμβουλίου κ. Διβόλης Χριστόφορος, ελλείψει αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου.

Στο συμβούλιο παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Μαρινάκης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση χορήγησης παράτασης παραλαβής προμηθειών της σύμβασης “Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Φολεγάνδρου”,** ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας για την παραλαβή των προμηθειών της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1499/29.05.2026 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, όπως παρατίθεται:

“ Σε συνέχεια του αιτήματος παράτασης του αναδόχου «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» της σύμβασης με θέμα «Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Φολεγάνδρου» με αριθ. Πρωτ.: 1473/29-05-2026, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Φολεγάνδρου που απαρτίζεται από τους:

- Ο κ. Γυφτάκης Παναγιώτης , μόνιμος υπάλληλος Μηχανολόγος Μηχανικός με την ιδιότητα του τακτικού μέλους ως Πρόεδρος της επιτροπής
- Ο κ. Μαρινάκης Δημήτριος , υπάλληλος αορίστου χρόνου με την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής
- Η κα. Μαργαρίτα Διβόλη , μόνιμος υπάλληλος με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της επιτροπής

και αφού έλαβε υπόψιν του την 6η Τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης για τις 30/06/2026 και το συμφέρον του Δήμου Φολεγάνδρου για την ολοκλήρωση της σύμβασης , εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 της εν λόγω σύμβασης από -Η διάρκεια της σύμβασης είναι ίση με 4 μήνες και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται έως τις 31/05/2026.- σε -Η διάρκεια της σύμβασης είναι ίση με 4 μήνες και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται έως τις 30/06/2026.”

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,
 2. Την εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών,
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση παραλαβής προμηθειών της σύμβασης “Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Φολεγάνδρου” ως 30.06.2026 , ως ισχύει με την 6η Τροποποίηση Προκήρυξης του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» της υπ’ αριθ. 10379/29.05.2026 (ΑΔΑ:Ρ6ΦΕ465ΧΘΟ-ΚΩ5)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26/2026**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
7. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
8. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ