



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **8/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 41/2026

Θέμα: Αίτημα παράτασης εργασιών αδειας τομής οδοστρώματος της Ηλεκτρομέκ.

Στη Φολέγανδρο σήμερα την **2η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1403/26-05-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκα (10) ήτοι :

1. ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
7. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
8. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ασύγκριτος Γεράρδης – Στυλιανός, Δεκαβάλλας Μιχαήλ και Σιδεράς Δημήτριος ήταν απόντα, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά κράτησε ο Γραμματέας του Συμβουλίου κ. Διβόλης Χριστόφορος, ελλείψει αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου.

Στο συμβούλιο παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Μαρινάκης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Αίτημα παράτασης εργασιών αδείας τομής οδοστρώματος της Ελεκτρομέκ.**, ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας για τις εργασίες αδείας τομής οδοστρώματος της Ελεκτρομέκ έως την 15.07.2026 σύμφωνα με το από 26.05.2026 με αρ.πρωτ. 1422/27.05.2026 αίτημα παράτασης της εταιρείας Ελεκτρομέκ όπως παρατίθεται:

“Δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νησιά του Αιγαίου δυσχεραίνουν σημαντικά την προμήθεια αδρανών υλικών και την μεταφορά μηχανημάτων, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να μην έχουμε ολοκληρώσει την ασφαλτόστρωση σε τμήμα της όδευσης της καλωδιακής γραμμής στο τμήμα για το οποίο μας χορηγήσατε την άδεια τομής ασφαλτόστρωσης. Με την παρούσα παρακαλούμε να παρατείνετε την ισχύ της έως τις 15.07.2026.”

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,
2. Το με αρ.πρωτ 1422/27.05.2026 αίτημα της ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε., και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση εργασιών αδείας τομής οδοστρώματος της Ελεκτρομέκ έως τις 15.07.2026

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **41/2026**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
6. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
7. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ